



**Město Týnec nad Labem  
Masarykovo náměstí č.p. 1  
PSČ 281 26 Týnec nad Labem  
okres Kolín**

*Zápis č.6/2014*

**z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 23. června 2014 od 17.00 hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem.**

**Přítomní dle presenční listiny, jednání ZM je usnášeníschopné, presenční listina je přílohou zápisu č. 6/2014.**

**Omluveni: pan Václav Drábek, pan Oldřich Motl, pan Milan Pánek**

**Zápis obsahuje usnesení č. 95 - 113 /2014**

**Jednání a rozhodování ZM byla v souladu se z.č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, obecní zřízení v posledním znění.**

**Program:**

1. Zahájení
2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
3. Návrh programu jednání ZM
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 19. 5. 2014
5. Informace o stavbě kanalizace
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 13-1530A10(SDR2010/60) ze dne 7.3.2011
7. Návrh Smlouvy na dodávku služeb v rámci provozu kanalizace
8. Informace o Revitalizace mrtvého ramene Labe – Týnec nad Labem
9. Schválení výběru zhotovitele projektové dokumentace Revitalizace nádrží v Týnci nad Labem
10. Informace o Přestupkové komisi města
11. Návrh Dodatku č. 1 k obchodní smlouvě č. 195006
12. Přidělení dofinancování nákladů na provoz Pečovatelské služby Týnec nad Labem
13. Schválení výběru zhotovitele na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
14. Revokace usnesení č. 87/2014 ze dne 19.5.2014
15. Umístění sochy sv. Jana Nepomuckého na pozemek parc.č. 1303/22 v kat. území a obci Týnec nad Labem
16. Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury
17. Informace o akceptacích žádostí na zateplení MŠ a jedné budovy ZŠ
18. Informace o změně Územního plánu č. 4 obce Krakovany
19. Schválení výběru dodavatele na software a hardware pro MěÚ Týnec nad Labem
20. Diskuse zastupitelstva
21. Diskuse veřejnosti
22. Závěr

**1. Zahájení.**

Zahájení provedl starosta města přivítáním všech přítomných.

**2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM**

Návrh zapisovatel: paní Mgr. Ivana Suchánková – tajemnice MěÚ Týnec nad Labem

Návrh ověřovatel: pí. Mgr. Zuzana Hájková – zastupitelka města

Návrh ověřovatel: p. Dušan Kovanda – zastupitel města

Hlasování : 8- 0 – 0

**USNESENÍ č. 95/2014**

**ZM schvaluje zapisovatelku Mgr. Ivanu Suchánkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Hájkovou a pana Dušana Kovandu.**

Zodpovídá: starosta města

**3. Návrh programu jednání ZM a jeho rozšíření:**

Starosta města seznámil přítomné ZM s programem zasedání a požádal o jeho rozšíření o níže uvedené body jednání:

- Dodávka obrubníků při rekonstrukci silnice III/3279 – ulice Krále Jiřího

- Žádost o odkoupení pozemku v ulici Na Vinici
  - Návrh smlouvy o dílo na provedení záchranného archeologického výzkumu
  - Navazující smlouva ke smlouvě o dílo na záchranný archeologický výzkum – stavba kanalizace
  - Vypořádání o ukončení vzájemných jednání – část kanalizace na pozemku parc.č. 572/1 v kat. území a obci Lžovice – vyhlášení záměru
  - Prodloužení nájemních smluv na byty v domě čp. 87 a na byt v domě čp. 64
  - Rozpočtové opatření č. 3/2014
  - Žádost o koupi pozemku parc. č. 8 v katastrálním území a obci Vinařice u Týnce nad Labem
- Hlasování : 8- 0 - 0

### **USNESENÍ č. 96/2014**

#### **ZM schvaluje program jednání a jeho rozšíření.**

Zodpovídá: starosta města

4. **Kontrola usnesení** z minulého jednání ZM ze dne 19.5.2014:  
 usnesení, která jsou splněna: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94  
 usnesení, která se průběžně plní: 82 (zateplení se realizuje), 83 (okna před realizací, firma provádí pochůzku po domě), 87 (musí být provedena revokace usnesení – ohledně inženýrských sítí - umístění sochy nelze), 88 (žádost nemohla být podána – není zatím vypsána dotace).  
**ZM bere zprávu starosty města o plnění usnesení ZM na vědomí.**
5. Informace ke stavbě kanalizace  
 Stav rozpracovanosti dle HMG k 31.5.2014 :

#### **Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba:**

gravitační kanalizace: DN 400 - 48,98 m, DN 300 - 1068,15 m, DN 250 - 2837,52 m  
 výtlačné kanalizační řady: PEHD 75 - 300,97 m, PEHD 110 - 116,16 m  
 elektrická přípojka k ČS-F: 94,90 m  
 podružné kanalizační řady (veřejná část kanalizačních přípojek ): gravitační DN 150 -185 ks, 1116,04 m, gravitační DN 200 - 1 ks, 0,90 m  
 podružné kanalizační stoky tlakové: PEHD 40 - 2 ks, 132,52 m

#### **Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba:**

gravitační kanalizace: DN 500 - 33,05 m, DN 300 - 347,05 m, DN 250 - 1911,74 m, DN 150 - 57,02 m  
 výtlačné kanalizační řady: PEHD 63 - 615,39 m, PEHD 75 - 576,92 m, PEHD 125- 715,80 m  
 podružné kanalizační stoky gravitační: DN 150 - 91 ks, 493,08 m  
 podružné kanalizační stoky tlakové: PEHD 40 - 9 ks, 263,18 m  
 trasa el. kabelu ( ČS-T3 ): 49,82 m  
 trasa el. kabelu ( ČS-T2 ): 12,98 m  
 trasa el. kabelu ( ČS-T8 ): 18,98 m

#### **Kanalizace v obci Lžovice:**

gravitační kanalizace: DN 300 - 455,42 m, DN 250 - 1554,93 m  
 výtlačné kanalizační řady: PEHD 75 - 375,21 m, PEHD 110 - 402,30 m  
 podružné kanalizační stoky gravitační: DN 150 - 86 ks, 640,31 m  
 podružné kanalizační stoky tlakové: PEHD 40 - 6 ks, 70,61 m  
 trasa el. kabelu ( ČS-L1 ): 29,24 m  
 trasa el. kabelu ( ČS-L2 ): 179,93 m  
 trasa el. kabelu ( ČS-L3 ): 97,30 m

#### **Kanalizace v obci Vinařice:**

gravitační kanalizace: DN 250 - 2447,65 m  
 výtlačné kanalizační řady: PEHD 90 - 101,18 m, PEHD 110 - 1118,16 m  
 podružné kanalizační stoky gravitační: DN 150 - 106 ks, 765,30 m, DN 200 - 2 ks, 35,62 m  
 podružné kanalizační stoky tlakové: PEHD 40 - 3 ks, 93,60 m  
 Přepad DN 150 - 8,78 m  
 trasa el. kabelu ( ČS-V1 ): 109,22 m  
 trasa el. kabelu ( ČS-V2 ): 12,97 m  
 trasa el. kabelu ( ČS-V3 ): 10,18 m  
 trasa el. kabelu ( ČS-V4 ): 30,69 m  
 elektropřípojky - domovní šachty : 19,79 m

